ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAS FLORES TERCERA ETAPA
EJERCICIO 2017

EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00
HORAS DEL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECISETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS C. L.A. HILDA SANTOS PEDRO Y
JESUS LEON SANTOS PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA AB MED S.A. DE CV
REPRESENTADA POR EL ING. JUAN ENRIQUE CORTES RODRIGUEZ ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA -
RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAS FLORES TERCERA ETAPA.

UBICACION

ESTADO 020 OAXACA

REGION 004 MIXTECA

DISTRITO 010 NOCHIXTLAN

MUNICIPIO 492 SANTIAGO TILANTONGO
LOCALIDAD 004 LAS FLORES

DATOS GENERALES
RAMO GENERAL 33.- FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2017.
OFICIO DE AUTORIZACION MUNICIPAL MST/FAISMDF/492/02/026/2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: 09.2211.1.003001001.6134.02.02.05.8201001.1

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION SUBPROGRAMA AMPLIACION

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAS FLORES TERCERA ETAPA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS
FLORES, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, OAX., CONSISTENTE EN EL: SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-
750; AISLADORES 13 PD, 1C, 3R, ASUS 15; ALAMBRE DE COBRE DESNUDO N° 4; CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO; ALAMBRE DE COBRE FORRADO
CUF 1/0; 470 M. DE LINEA TRIFASICA CON CABLE TIPO ACSR 3/0 PARA MEDIA TENSION ; CABLE DE ACERO AG 8 (5/16) PARA RETENIDAS; ANCLA CONICA
C3; HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y RETENIDAS; LOTE DE CONECTORES; VARILLAS DE TIERRA 5/8; Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION..

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO: MST/FAISMDF/492/02/2017 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 28 DE JULIO DE 2017 FECHA DE PROGRAMADA DE TERMINO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
' FECHA DE INICIO REAL: 28 DE JULIO DE 2017 FECHA DE CONCLUSION REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
METAS ALCANZADAS: 6.00 POSTES BENEFICIARIOS: 13.00 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO
RAMO 33 FONDO lII 320,000.00 320,000.00 0.00
RAMO 33 FONDO IV 0.00 0.00 0.00
RAMO 28 0.00 0.00 0.00
APORTACION ESTATAL (FAFEF 2013) 0.00 0.00 0.00
BENEFICIARIOS 0.00 0.00 0.00
OTROS (INGRESOS PROPIOS) 0.00 0.00 0.00
TOTAL | § 320,000.00 | $ 320,000.00 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES ,EﬁvtENgN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE
ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO AL OBJETIVO DE SU EJECUCION SEGU PECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA RESPONSABLE DE SU OPERACIO Q{i&qﬁa G;tt!N MANTENIMIENTO.

s ) s.a. de c.v.
AB MED s.A. be o C. AMEQ70317 BwaA
AV GUADALAJARA 117 FRACC ELSe
CRXACA CAY C & eenin



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAS FLORES TERCERA ETAPA
. EJERCICIO 2017

POR EL CABILDO

Tizatongo s Tilantongo,
Dito Nochixtian, Oax : g‘gfggﬁ‘% Oax.

20172019 1 _qD0S

DES
1D D
Mpio Santiago
Tilantongo,
Dtto Nochixtidn, Oax.
2017-2019

ESPONSABLE TECNICO



