ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA
EJERCICIO 2017

EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00
HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS C.C.HILDA SANTOS PEDRO Y JESUS
LEON SANTOS, PRESIDENTA Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL ARQ. DAVID
CASTRO ROMAN , PERSONA FISICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PRIMERA ETAPA.

UBICACION

ESTADO 020 OAXACA

REGION 004 MIXTECA

DISTRITO 010 NOCHIXTLAN
MUNICIPIO 492 SANTIAGO TILANTONGO
LOCALIDAD 003 LA PROVIDENCIA
DATOS GENERALES

RAMO GENERAL 33.- FONDO ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2017.

OFICIO DE AUTORIZACION MUNICIPAL: OF/MST/FISMDT/LP/482/005/2017
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: i
PROGRAMA: AGUA'Y SANEAMIENTO SUBPROGRAMA: REHABILITACICN

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
TILANTONGO, OAX., CONSISTENTE EN EL: SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) RD 8 DE 3
PULGADAS DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE ARENA, RELLENGC CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION , SUMINISTRO E
INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE Y EL DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE FO GO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION..

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO.OP/MST/FISMDT/492/1.P/003/2017 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FECHA DE PROGRAMADA DE TERMINO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FECHA DE CONCLUSION REAL: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017
METAS ALCANZADAS: 500 METROS BENEFICIARIOS: 117.00 PERSONAS
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO
RAMO 33 FONDG il 0.00 0.00 $320,000.00
RAMO 33 FONDO IV 0.00 0.00 0.00
RAMOC 28 0.00 0.00 0.00
APORTACION ESTATAL (FAFEF 2013) 0.00 0.00 0.00
BENEFICIARIOS 0.00 0.00 0.00
QOTROS (INGRESOS PROPIOS) 0.00 0.00 0.00
TOTAL | § o $ % $320,000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO AL OBJETIVO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA Y ES
RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONCERVACION Y MANTENIMIENTO.

~5UNIDOS ,
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13%‘&(5@&3 DEL MISMO DIA DE SU INICIO,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN Y AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO: BE LA”!SMA, LOS:QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA

ARQ; AVID CASTRO ROMAN
PERSONA FiSICA

CARD CO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES )

RQ. DAVID CASTRO ROMAN
eomaoA' davidcora33@hotmail.com CEL: 9512441048
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