ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL SOCORRO
EJERCICIO 2017

EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00
HORAS DEL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECISETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS C. L.A. HILDA SANTOS PEDRO Y
JESUS LEON SANTOS PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA AB MED S.A. DE C.V
REPRESENTADA POR EL ING. JUAN ENRIQUE CORTES RODRIGUEZ ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA -
RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL SOCORRO.

UBICACION

ESTADO 020 OAXACA

REGION 004 MIXTECA

DISTRITO 010 NOCHIXTLAN

MUNICIPIO 492 SANTIAGO TILANTONGO
LOCALIDAD 018 EL SOCORRO

DATOS GENERALES
RAMO GENERAL 33.- FONDO lll. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2017.

OFICIO DE AUTORIZACION MUNICIPAL OF/MST/FISMDT/SCR/492/010/2017

CLAVE DE FINANCIAMIENTO: 09.2211.1.003001001.6134.02.02.05.8201001 .1

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION SUBPROGRAMA AMPLIACION

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL SOCORRO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO, DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, OAX., CONSISTENTE EN EL: SUMINISTRO E INSTALACION DE 07 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750;
AISLADORES 18 PD, 1C, 3R, ASUS 15; ALAMBRE DE COBRE DESNUDO N° 4; CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO; ALAMBRE DE COBRE FORRADO CUF
1/0; 310 M. DE LINEA TRIFASICA CON CABLE TIPO ACSR 3/0 PARA MEDIA TENSION ; CABLE DE ACERO AG 8 (5/16) PARA RETENIDAS; ANCLA CONICA C3;
HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y RETENIDAS; LOTE DE CONECTORES; VARILLAS DE TIERRA 5/8; Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION..

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO: OP/MST/FISMDT/492/SCR/008/2017 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2017.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 23 DE OCTUBRE DE 2017 FECHA DE PROGRAMADA DE TERMINO: 21 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL: 23 DE OCTUBRE DE 2017 FECHA DE CONCLUSION REAL: 21 DE DICIEMBRE DE 2017
METAS ALCANZADAS: 7.00 POSTES BENEFICIARIOS: 12.00 PERSONAS
ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO
RAMO 33 FONDO IlI 320,000.00 320,000.00 0.00
RAMO 33 FONDO IV 0.00 0.00 0.00
RAMO 28 0.00 0.00 0.00
APORTACION ESTATAL (FAFEF 2013) 0.00 0.00 0.00
BENEFICIARIOS 0.00 0.00 0.00
OTROS (INGRESOS PROPIOS) 0.00 0.00 0.00

TOTAL | § 320,000.00 | $ 320,000.00 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN F!ETHASADO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PAR'@S&Q’UE INTEBV;ENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE
ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO AL OBJETIVO DE SU EJECUCION SEG}JN LAS ESP GéfICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA RESPONSABLE DE SU OPER@ 4 CONCE“ %ION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SJENDO LAS :30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN Y AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDODE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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