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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN; OAXACA.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2014 — 2016
~ “CAPITAL DE LA CULTURA MIXTECA”
TRABAJANDO PARA UN MEJOR FUTURO

Maximo reconocimiento nahua a 8 venado

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

EN LA AGENCIA DE PILICIA DE LA PAZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO; DISTRITQ DE ASUNCION
NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS. DEL DIA 21 -DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECISEIS,
REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H, AYUNTAMIENTO LOS CC. JOAQUIN FIDEL CRUZ PABLO, ADAN MIGUEL
SANTIAGO, CONSTANTING CRUZ BASILIO, HELADIO ATANACIO SANTIAGO CENOBIO, PRESIDENTE, S]NDICO REGIDOR DE OBRAS Y
REGIDOR DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION . ; GCION
DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 10 M3".

UBICACION :
ESTADQ : 20 OAXACA
REGION. 04 MIXTECA
DISTRITO : 015 NOCHIXTLAN
MUNICIPIO : 492 SANTIAGO TILANTONGO
LOCALIDAD : » 0011 LA PAZ
ren, Nochixedn, Oax
DATOS GENERALES: 2014 - 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO; FII FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OFICIO DE AUTORIZACION: MST/492/005/2016
OFICIO DE NOTIFICACION: MST/492/005/2016

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CUENTA:
MODALIDAD DE EJECUCION

CONSTRUCCION DE 30 CISTERNAS DE FERROCEMENTO CON CAPACIDAD DE 10,000 LT
DE AGUA A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6.6, 10, 10, Y VARILLA DE 3/8",
REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA.

623-6231-005 CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 10 M3
ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 20/06/2016 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO  05/11/2016
FECHA DE INICIO REAL: 20/06/2016 FECHA DE CONCLUSION: 05/12/2016
METAS ALCANZADAS M3 BENEFICIARIOS 186 PERSONAS
ESTRUCTURA FINANCIERA
TMPORTE
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO

RAMO 33 FONDO 111 $500,000.00 $500,000.001% 0.00
RAMO 33 FONDO IV $ 000 $ 0.00 [$ 0.00
RAMO 28 3 0.00] $ 0.00 [$ 0.00
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR) 3 0.00[ $ 0.00 [$ 0.00
BENEFICIARIOS 5 0.00] $ 0.00 |3 0.00
OTROS $ 0.00] $ 0.00 [$ 0.00

TOTAL $500,000.00 $500,000.00] % 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE EJECUTQ EN TIEMPO Y
FORMA PROGRAMADOS, ALCANZANDO UNA META DEL 100 %.
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE
ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDQ CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDQO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO El, PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:45 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
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PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS

e

C.JUVENTINO GARCIA SANTIAGO

TESORERO DEL COMITE DE OBRAS

C. ERNESTO MIGUEL CENOBIO
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RECIBE LA OBRA:

SECRETARIQ DEL COMITE DE OBRAS

C. VICENTE CENOBIC NICOLAS

VOCAL DEL COMITE DE OBRAS

=

C.JOSE ANGEL MIGUEL CRUZ
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